

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Д. БЕЗВОДНОЕ
ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

11.01.2023

№2-ОД

Безводное

**Об утверждении «дорожной карты» по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году**

На основании распоряжения №1518 от 08.12.2020 Министерства образования Кировской области «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Кировской области, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021-2024 годах», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году в МКОУ ООШ д.Безводное. Прилагается.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Е.А.Зыкова

Утверждена
приказом МКОУ ООШ д. Безводное
Пижанского муниципального округа
Кировской области
11.01.2023 г. № 2-ОД

«Дорожная карта» по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	Миронова М.В., учитель английского языка, ответственная за сайт	Информация на сайте о создании Центра	15.02.2023	25.02.2023
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Зыкова Е.А., директор школы	Приказ, размещение на сайте	15.02.2023	28.02.2023
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам. директора	Приказ, размещение на сайте	14.02.2023	16.02.2023
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра на основе регионального	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам. директора	Информация о создании и функционировании Центра	14.02.2023	16.02.2023
5.	Определение помещений школы, в которых будут располагаться Центры	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам. директора		14.02.2023	14.02.2023

6.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам.директора	Дизайн-проект Центра	01.03.2023	20.03.2023
7.	Определение кабинетов под центр «Точка Роста» и подготовка их к ремонту	Зыкова Е.А., директор Апакина Ю.Г., завхоз		01.03.2023	10.03.2023
8.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам.директора	Положение о Центре, размещение на сайте	21.02.2023	25.02.2023
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам.директора	Размещение программ на сайте	01.05.2023	30.06.2023
10.	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам.директора	Показатели функционирования Центра	28.02.2023	10.03.2023
11.	Определение педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Зыкова Е.А., зам.директора	Список педагогических работников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	По графику	31.05.2023
12.	Организация повышения квалификации педагогов Центра	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам.директора	Повышение квалификации.	По графику	

13.	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОИНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам.директора	Контроль проведения работ	01.04.2023	20.08.2023
14.	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Зыкова Е.А.	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ООО	15.08.2023	24.08.2023
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Овещение открытий в средствах массовой информации.	Зыкова Е.А., Миронова М.В., советник по воспитанию	Сценарный план, Информационное освещение на сайте	15.08.2023	01.09.2023
16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам.директора	Направление информации в ТУ	29.09.2023	Раз в квартал
17.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Зыкова Е.А., Зыкова Е.А., зам.директора	Организация участия в мероприятиях педагогов	В соответствии с графиком мероприятий	С 01.09.2022